


Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»

Согласовано

на педагогическом совете

(Протокол от 27.02.22 № 3)

Утверждаю
Заведующий Лазаренко А.А.
приказ от 27.02.22 № 22



Дорожная карта
по ознакомлению с Федеральной образовательной программой
МБДОУ д /с ОРВ «Солнышко»

Первый этап: - проведение педагогического совета, создание рабочей группы по изучению, внедрению, моделированию ФОР ДОО

Второй этап:- ознакомление с рекомендациями, вебинары(<https://yandex.ru/video/preview/464051251569697682>) семинары, курсы по изучению, внедрению, моделированию ФОР ДОО

Третий этап: - определение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОО. создание основной образовательной программы ДОО согласно ФОР ДО

n/n	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
Создание организационно управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОР ДО				
1.	Создание рабочей группы по изучению, внедрению, моделированию ФОР ДОО	28.02.23г	Создание и определение функционала рабочей группы	Ст. воспитатель, заведующий
2.	Разработка и утверждение плана графика мероприятий по ознакомлению с проектом ФОР ДО	28.02.23г	Система мероприятий, обеспечивающих ФОР ДО	Ст.воспитатель, члены рабочей группы
3.	Организация изучения анализа и обсуждение членами рабочей группы ФОР ДО по содержанию	март-апрель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновление содержания образования в соответствии с ФОР ДО	Ст.воспитатель, члены рабочей группы

5.	Организация работы по разработке и созданию основной образовательной программы ДОО в соответствии с ФОП ДО	июнь-август	Создание ООП ДО	члены рабочей группы
6.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДО, рабочих программ педагогов ДОО	август	Наличие ООП ДО, РП	Ст.воспитатель, педагоги
7.	Кадровое обеспечение ФОП ДО			
8	Консультации узких специалистов ДОО	июль-август	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса	Ст.воспитатель, члены рабочей группы
	Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии методы, средства, верифицированные сервисы, диагностические материалы)	Июль август	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса	Ст.воспитатель, члены рабочей группы
	Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО			

9	Обеспечение доступа педагогических работников, переходящих на ФОР ДО к электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах данных	май - август	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Старший воспитатель, заведующий
Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОР ДО				
10	Размещение на сайте ДОО информацию о внедрении Федеральной образовательной программы ДО	август сентябрь	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОР ДО, создание банка полезных ссылок на сайте ДОО	Старший воспитатель
11	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОР ДО	сентябрь	Информирование родителей о внедрении ФОР ДО	Воспитатели всех возрастных групп ДОО
12	Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах внедрения ФОР ДО	сентябрь	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОР ДО	Старший воспитатель

